
A SmartProject projektirányítási rendszer tervezésénél különösen odafigyeltünk arra, hogy 
bár a projektek több különböző ágazatba sorolhatóak, a mögöttük rejlő logika és megvalósí-
tási metódus azonban az esetek jelentős részében változatlan.

Azonban a különböző szakaszainak, mint tervezés, gyártás vagy éppen kivitelezés más-más 
jellemzői vannak. Vannak olyan speciális esetek, amikor együttműködnek ezek a részek. Erre 
egy saját szemléletes példánk, amikor a TEKLA nevű tervezőszoftverből kinyerjük a tervezési 
adatokak és ezen információk segítségével ütemezzük be a gyártási feladatokat.

A létrehozott gyártási feladatok egy-egy 
munkaállomásra kerülnek kiosztásra, 
ahol az operátorok elvégzik, majd készre 
jelentik a feladatokat. Az inkrementális 
időrögzítésnek megfelelően a kinyert 
adatokat kigyűjtve és összesítve meg-
határozzuk a munkaállomások és dolgo-
zók normáját. Az adatok összevetésével 
objektíven dönthetünk a teljesítménybé-
rezés, a jutalmazás, az esetleges bővítés 
vagy leépítés lehetősége és annak mér-
téke mellett.

A gyártási folyamatok folyamatos mo-
nitorozásával világos képet kaphatunk 
az előrehaladásunk és eddigi teljesít-
ményünk mértékéről, illetve a várható 
befejezésről, amit összevethetünk a 
tervezett befejezési idővel. A gyártási 
feladatok pontosabb ellenőrzése így 
nem csak a határidők, hanem a költ-
ségvetés betartásában és az átlagos 
teljesítés mértékének növekedésében 
is segít. Ezen lépések pedig egész 
nagy lépésekben vezetnek minket a 
teljesítmény növekedés általi bevétel 
vagy éppen profit növelés irányába.
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